



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 1 ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Kralovice, verze 1.0, VIII. 2022

Seznam AKTIVIT ŠKOL a školských zařízení a ostatních aktérů v území SO ORP Kralovice - Roční akční plán na období 01.07.2022 - 31.12.2023 - **VYHODNOCENÍ** stavu **PLNĚNÍ** AKTIVIT k datu **31.10.2023**
RAP IV.

Verze: 01

Projekty na základě Výzvy č. 02_20_080 Šablony III - OPVVV

Řada	Číslo subj.	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Obec	Název projektu	Registrační číslo projektu	Stav projektu k 30.06.2022	Aktivita/ Podpora rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol/školských zařízení	Kód aktivity	Název aktivity	Rozpočet v Kč	Počet aktivit	Stav k 31.10. 2023 (Vyhodnocení v rámci RAP IV.)	Stav k 31.10. 2023 (Vyhodnocení v rámci RAP IV.)
AŠ	1	1.	Mateřská škola Chříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chříč	ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018825	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ	214 950,00	50	dokončený projekt	214 950,00
AŠ	1	2.	Mateřská škola Chříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chříč	ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018825	v realizaci		3.I/9	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	15 768,00	3	dokončený projekt	15 768,00
AŠ	2	3.	Mateřská škola Kralovice	49746090	Kralovice	Šablony III. MŠ Kralovice	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021751	v realizaci		3.I/10	Projektový den mimo školu	43 953,00	7	dokončený projekt	43 953,00
AŠ	2	4.	Mateřská škola Kralovice	49746090	Kralovice	Šablony III. MŠ Kralovice	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021751	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/8b	Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů	96 000,00	1	dokončený projekt	96 000,00
AŠ	2	5.	Mateřská škola Kralovice	49746090	Kralovice	Šablony III. MŠ Kralovice	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021751	v realizaci		3.I/9	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	68 328,00	13	dokončený projekt	68 328,00
AŠ	3	6.	Mateřská škola Manětín, příspěvková organizace	75157411	Manětín	MŠ Manětín - Šablony III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021217	v realizaci		3.I/10	Projektový den mimo školu	50 232,00	8	dokončený projekt	50 232,00
AŠ	3	7.	Mateřská škola Manětín, příspěvková organizace	75157411	Manětín	MŠ Manětín - Šablony III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021217	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/6	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	21 160,00	4	dokončený projekt	21 160,00
AŠ	3	8.	Mateřská škola Manětín, příspěvková organizace	75157411	Manětín	MŠ Manětín - Šablony III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021217	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/8a	Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů	128 000,00	1	dokončený projekt	128 000,00
AŠ	3	9.	Mateřská škola Manětín, příspěvková organizace	75157411	Manětín	MŠ Manětín - Šablony III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021217	v realizaci		3.I/9	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	42 048,00	8	dokončený projekt	42 048,00
AŠ	4	10.	Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611774	Obora	Podpora vzdělávání na MŠ Obora III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021231	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ	240 744,00	56	dokončený projekt	240 744,00
AŠ	4	11.	Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611774	Obora	Podpora vzdělávání na MŠ Obora III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021231	v realizaci		3.I/9	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	5 256,00	1	dokončený projekt	5 256,00
AŠ	5	12.	Mateřská škola Plasy, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	75006286	Plasy	MŠ Plasy - ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020081	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ	283 734,00	66	dokončený projekt	283 734,00
AŠ	5	13.	Mateřská škola Plasy, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	75006286	Plasy	MŠ Plasy - ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020081	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/8b	Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů	96 000,00	1	dokončený projekt	96 000,00
AŠ	5	14.	Mateřská škola Plasy, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	75006286	Plasy	MŠ Plasy - ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020081	v realizaci		3.I/9	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	5 256,00	1	dokončený projekt	5 256,00
AŠ	6	15.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	Šablony III. ZŠ a MŠ Kozlany	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021104	v realizaci		3.I/10	Projektový den mimo školu	6 279,00	1	dokončený projekt	6 279,00
AŠ	6	16.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	Šablony III. ZŠ a MŠ Kozlany	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021104	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/11	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ	26 868,00	1	dokončený projekt	26 868,00
AŠ	6	17.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	Šablony III. ZŠ a MŠ Kozlany	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021104	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/5	Chůva - personální podpora MŠ	140 256,00	36	dokončený projekt	140 256,00
AŠ	6	18.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	Šablony III. ZŠ a MŠ Kozlany	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021104	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/6	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	10 580,00	2	dokončený projekt	10 580,00
AŠ	6	19.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	Šablony III. ZŠ a MŠ Kozlany	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021104	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/8c	Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 32 hodin/32 týdnů	64 000,00	1	dokončený projekt	64 000,00
AŠ	6	20.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	Šablony III. ZŠ a MŠ Kozlany	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021104	v realizaci		3.I/9	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	21 024,00	4	dokončený projekt	21 024,00
AŠ	6	21.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	Šablony III. ZŠ a MŠ Kozlany	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021104	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/10	Klub pro žáky ZŠ	190 476,00	9	dokončený projekt	190 476,00
AŠ	6	22.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	Šablony III. ZŠ a MŠ Kozlany	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021104	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/11	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	74 074,00	7	dokončený projekt	74 074,00
AŠ	6	23.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	Šablony III. ZŠ a MŠ Kozlany	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021104	v realizaci		3.II/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	15 768,00	3	dokončený projekt	15 768,00
AŠ	6	24.	Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kozlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	72052724	Kozlany	Šablony III. ZŠ a MŠ Kozlany	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021104	v realizaci		3.II/5	Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ	138 534,00	22	dokončený projekt	138 534,00
AŠ	7	25.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ	42 990,00	10	dokončený projekt	42 990,00
AŠ	7	26.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci		3.I/10	Projektový den mimo školu	87 906,00	14	dokončený projekt	87 906,00
AŠ	7	27.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/11	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ	53 736,00	2	dokončený projekt	53 736,00

Řada	Číslo subj.	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Obec	Název projektu	Registrační číslo projektu	Stav projektu k 30.06.2022	Aktivita/ Podpora rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol/Mezidod. a	Kód aktivity	Název aktivity	Rozpočet v Kč	Počet aktivit	Stav k 31.10. 2023 (Vyhodnocení v rámci RAP IV.)	Stav k 31.10. 2023 (Vyhodnocení v rámci RAP IV.)
AŠ	1	1.	Mateřská škola Chřtč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chřtč	ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018825	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ	214 950,00	50	dokončený projekt	214 950,00
AŠ	7	28.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/6	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	31 740,00	6	dokončený projekt	31 740,00
AŠ	7	29.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci		3.I/9	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	47 304,00	9	dokončený projekt	47 304,00
AŠ	7	30.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/10	Klub pro žáky ZŠ	42 328,00	2	dokončený projekt	42 328,00
AŠ	7	31.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/11	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	63 492,00	6	dokončený projekt	63 492,00
AŠ	7	32.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci		3.II/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	42 048,00	8	dokončený projekt	42 048,00
AŠ	7	33.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci		3.II/13	Projektový den mimo školu	37 674,00	6	dokončený projekt	37 674,00
AŠ	7	34.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/14	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ	26 868,00	1	dokončený projekt	26 868,00
AŠ	7	35.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/6	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	15 870,00	3	dokončený projekt	15 870,00
AŠ	7	36.	Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	70994251	Kozojedy	Šablony III pro ZŠ a MŠ Kozojedy	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019003	v realizaci		3.II/8	Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ	108 084,00	108 084	dokončený projekt	108 084,00
AŠ	8	37.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	ZŠ a MŠ Dolní Bělá - Šablony III	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021470	v realizaci		3.I/10	Projektový den mimo školu	25 116,00	4	dokončený projekt	25 116,00
AŠ	8	38.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	ZŠ a MŠ Dolní Bělá - Šablony III	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021470	v realizaci		3.I/9	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	10 512,00	2	dokončený projekt	10 512,00
AŠ	8	39.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	ZŠ a MŠ Dolní Bělá - Šablony III	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021470	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/10	Klub pro žáky ZŠ	126 984,00	6	dokončený projekt	126 984,00
AŠ	8	40.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	ZŠ a MŠ Dolní Bělá - Šablony III	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021470	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/11	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	31 746,00	3	dokončený projekt	31 746,00
AŠ	8	41.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	ZŠ a MŠ Dolní Bělá - Šablony III	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021470	v realizaci		3.II/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	26 280,00	5	dokončený projekt	26 280,00
AŠ	8	42.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	ZŠ a MŠ Dolní Bělá - Šablony III	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021470	v realizaci		3.II/13	Projektový den mimo školu	31 395,00	5	dokončený projekt	31 395,00
AŠ	8	43.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	ZŠ a MŠ Dolní Bělá - Šablony III	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021470	v realizaci		3.II/5	Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ	50 376,00	8	dokončený projekt	50 376,00
AŠ	8	44.	Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace	75005654	Dolní Bělá	ZŠ a MŠ Dolní Bělá - Šablony III	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021470	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/9a	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů	128 000,00	1	dokončený projekt	128 000,00
AŠ	9	45.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	Šablony III pro MŠ ZŠ Nečtiny	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020795	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ	206 352,00	48	dokončený projekt	206 352,00
AŠ	9	46.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	Šablony III pro MŠ ZŠ Nečtiny	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020795	v realizaci		3.I/9	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	26 280,00	5	dokončený projekt	26 280,00
AŠ	9	47.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	Šablony III pro MŠ ZŠ Nečtiny	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020795	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/1	Školní asistent personální podpora ZŠ	154 764,00	36	dokončený projekt	154 764,00
AŠ	9	48.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	Šablony III pro MŠ ZŠ Nečtiny	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020795	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/10	Klub pro žáky ZŠ	21 164,00	1	dokončený projekt	21 164,00
AŠ	9	49.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	Šablony III pro MŠ ZŠ Nečtiny	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020795	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/11	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	42 328,00	4	dokončený projekt	42 328,00
AŠ	9	50.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	Šablony III pro MŠ ZŠ Nečtiny	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020795	v realizaci		3.II/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	5 256,00	1	dokončený projekt	5 256,00
AŠ	9	51.	Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610883	Nečtiny	Šablony III pro MŠ ZŠ Nečtiny	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020795	v realizaci		3.II/13	Projektový den mimo školu	6 279,00	1	dokončený projekt	6 279,00
AŠ	10	52.	Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611332	Dobříč	Šablony III. ZŠ Dobříč	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021280	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/11	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	42 328,00	4	dokončený projekt	42 328,00
AŠ	10	53.	Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611332	Dobříč	Šablony III. ZŠ Dobříč	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021280	v realizaci		3.II/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	26 280,00	5	dokončený projekt	26 280,00
AŠ	10	54.	Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611332	Dobříč	Šablony III. ZŠ Dobříč	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021280	v realizaci		3.II/13	Projektový den mimo školu	37 674,00	6	dokončený projekt	37 674,00
AŠ	10	55.	Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611332	Dobříč	Šablony III. ZŠ Dobříč	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021280	v realizaci		3.II/7	Tandemová výuka v ZŠ	29 070,00	3	dokončený projekt	29 070,00
AŠ	10	56.	Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611332	Dobříč	Šablony III. ZŠ Dobříč	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021280	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/9a	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů	128 000,00	1	dokončený projekt	128 000,00
AŠ	11	57.	Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611014	Kaznějov	Šablony III. ZŠ Kaznějov	CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0021777	v realizaci		3.II/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	52 560,00	10	dokončený projekt	52 560,00
AŠ	11	58.	Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60611014	Kaznějov	Šablony III. ZŠ Kaznějov	CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0021777	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.II/9a	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů	256 000,00	2	dokončený projekt	256 000,00

Řada	Číslo subj.	Číslo aktivity	Název školy, školského zařízení/realizátor/NOSITEL projektu	IČ	Obec	Název projektu	Registrační číslo projektu	Stav projektu k 30.06.2022	Aktivita/ Podpora rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol/Mezistupňová	Kód aktivity	Název aktivity	Rozpočet v Kč	Počet aktivit	Stav k 31.10. 2023 (Vyhodnocení v rámci RAP IV.)	Stav k 31.10. 2023 (Vyhodnocení v rámci RAP IV.)
AŠ	1	1.	Mateřská škola Chříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace	60610158	Chříč	ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018825	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ	214 950,00	50	dokončený projekt	214 950,00
AŠ	12	59.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	Šablony 2021-2022 - Kralovice	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017991	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/1	Školní asistent personální podpora ZŠ	619 056,00	144	dokončený projekt	619 056,00
AŠ	12	60.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	Šablony 2021-2022 - Kralovice	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017991	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/10	Klub pro žáky ZŠ	63 492,00	3	dokončený projekt	63 492,00
AŠ	12	61.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	Šablony 2021-2022 - Kralovice	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017991	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/11	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	42 328,00	4	dokončený projekt	42 328,00
AŠ	12	62.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	Šablony 2021-2022 - Kralovice	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017991	v realizaci		3.IV/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	5 256,00	1	dokončený projekt	5 256,00
AŠ	12	63.	Základní škola Kralovice, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace	49745280	Kralovice	Šablony 2021-2022 - Kralovice	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017991	v realizaci		3.IV/5	Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ	37 782,00	6	dokončený projekt	37 782,00
AŠ	13	64.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	ZŠ Manětín - Šablony III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021238	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/10	Klub pro žáky ZŠ	190 476,00	9	dokončený projekt	190 476,00
AŠ	13	65.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	ZŠ Manětín - Šablony III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021238	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/11	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	148 148,00	14	dokončený projekt	148 148,00
AŠ	13	66.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	ZŠ Manětín - Šablony III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021238	v realizaci		3.IV/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	10 512,00	2	dokončený projekt	10 512,00
AŠ	13	67.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	ZŠ Manětín - Šablony III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021238	v realizaci		3.IV/13	Projektový den mimo školu	12 558,00	2	dokončený projekt	12 558,00
AŠ	13	68.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	ZŠ Manětín - Šablony III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021238	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/6	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	21 160,00	4	dokončený projekt	21 160,00
AŠ	13	69.	Základní škola Manětín, příspěvková organizace	75005191	Manětín	ZŠ Manětín - Šablony III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021238	v realizaci		3.IV/7	Tandemová výuka v ZŠ	9 690,00	1	dokončený projekt	9 690,00
AŠ	14	70.	Základní škola Pivoňka	6010202	Chříč	Rozvoj Základní školy Pivoňka	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021807	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/1	Školní asistent personální podpora ZŠ	47 289,00	11	dokončený projekt	47 289,00
AŠ	14	71.	Základní škola Pivoňka	6010202	Chříč	Rozvoj Základní školy Pivoňka	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021807	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/10	Klub pro žáky ZŠ	42 328,00	2	dokončený projekt	42 328,00
AŠ	14	72.	Základní škola Pivoňka	6010202	Chříč	Rozvoj Základní školy Pivoňka	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021807	v realizaci		3.IV/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	42 048,00	8	dokončený projekt	42 048,00
AŠ	14	73.	Základní škola Pivoňka	6010202	Chříč	Rozvoj Základní školy Pivoňka	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021807	v realizaci		3.IV/13	Projektový den mimo školu	25 116,00	4	dokončený projekt	25 116,00
AŠ	14	74.	Základní škola Pivoňka	6010202	Chříč	Rozvoj Základní školy Pivoňka	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021807	v realizaci		3.IV/5	Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ	6 297,00	1	dokončený projekt	6 297,00
AŠ	14	75.	Základní škola Pivoňka	6010202	Chříč	Rozvoj Základní školy Pivoňka	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021807	v realizaci		3.IV/7	Tandemová výuka v ZŠ	19 380,00	2	dokončený projekt	19 380,00
AŠ	14	76.	Základní škola Pivoňka	6010202	Chříč	Rozvoj Základní školy Pivoňka	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021807	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/9c	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodin/32 týdnů	64 000,00	1	dokončený projekt	64 000,00
AŠ	15	77.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	ZŠ Plasy - ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021467	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/10	Klub pro žáky ZŠ	42 328,00	2	dokončený projekt	42 328,00
AŠ	15	78.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	ZŠ Plasy - ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021467	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/11	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	42 328,00	4	dokončený projekt	42 328,00
AŠ	15	79.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	ZŠ Plasy - ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021467	v realizaci		3.IV/12	Projektový den ve výuce (povinná aktivita)	5 256,00	1	dokončený projekt	5 256,00
AŠ	15	80.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	ZŠ Plasy - ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021467	v realizaci		3.IV/13	Projektový den mimo školu	18 837,00	3	dokončený projekt	18 837,00
AŠ	15	81.	Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever	75006294	Plasy	ZŠ Plasy - ŠABLONY III.	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021467	v realizaci	PŘÍLEŽITOST	3.IV/2	Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ	482 090,00	70	dokončený projekt	482 090,00

Celkem rozpočet aktivit	6 061 827,00 Kč	Celkem plnění aktivit	6 061 827,00 Kč
% plnění (aktivit)	100%		

Vysvětlivky
Dokončený projekt = fyzická realizace aktivity školy byla ukončena/splněna.
K vyhodnocení přílohy č. 1 RAP byla využita agregovaná data MMR k Výzvě č. 80 OP VVV, k datu 1.10.2023, zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/seznamy-prijemcu-(1) a dále agregovaná data MŠMT k Výzvě č. 80 OP VVV, k datu 31.7.2023, zdroj: 2023_07_31_004_OPVVV_04_02_001_Klíčové aktivity ZP ", web http://nsmascr.cz/ .

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 24.11.2023

Kralovice, 24.11.2023

Ing. Miroslav Trnka, předseda Řídícího výboru MAP

