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.  Uvod

Roéni akéni plan pro izemi SO ORP Kralovice na obdobi od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2023 (dale jen
-RAP IV.%) je soucasti hlavni aktualné platné uzemni strategie Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani pro
spravni Uzemi obce s rozsifenou ptisobnosti Kralovice (,Uzemi strategie MAP®), pficemz v dobé& jeho
vzniku se jednalo o verzi 2.0, VI.2020 a v dobé jeho kone¢né plisobnosti se jedna o verzi 4.0, ktera byla
schvalena na jednani RV MAP dne 21.09.2023.

Uzemi strategie MAP je strukturovana Analytickou &asti, kterd komplexn& mapuje vzdélavani
v Uzemi, Strategickym ramcem MAP do roku 2025 a dokumentem Akéni plan, ktery vychazi ze
Strategického ramce MAP do roku 2025 a ktery definuje a popisuje vzdélavaci priority, konkrétni cile
a slouzi jako referen¢ni ramec pro tvorbu roénich akénich planl, ma charakter implementa¢niho
a kontrolniho nastroje, stanovuje méfitelné indikatory k dosazeni stanovenych cilll (nastavena opatfeni
a zplsob ovéFeni jeho naplnéni), Gasové terminy uskute&néni konkrétni aktivity, které stanovil Ridici
vybor MAP jako prioritni pro naplnéni konkrétnich cild uvedenych v SR MAP.

RAP IV. byl zpracovan jako vystup projektu MAP II. (Projekt Mistni akéni plan rozvoje vzdélavani
ORP Kralovice II., reg.¢. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17.047/0010446) a schvalen RV MAP dne 25.08.2022.
Implementace RAP IV. byla plnéna jiz jako soucast projektu MAP IIl. (Projekt ,Mistni akéni plan
rozvoje vzdélavani ORP Kralovice /L. reg. ¢. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978), ktery je
v izemi ORP Kralovice realizovan od 1.9.2022 do 30.11.2023.

RAP IV. predstavuje soubor €innosti, které byly uskuteénény v éasovém horizontu od 1.7.2022
do 31.12.2023 v oblasti podpory predskolniho a zakladniho vzdélavani v reSeném tuzemi SO ORP
Kralovice, jeho plisobnost je na dobu 18 mésicu.

Predmétem procesu mistniho akéniho planovani RAP IV. jsou Aktivity Skol a Skolskych zafizeni
(individualni), Aktivity spoluprace skol a Skolskych zarizeni a Aktivity Infrastruktury (investicni
potieby Skol a Skolskych zafizeni v navaznosti na platné znéni SR MAP, verze 12.0, VI11.2022 ke
dni schvaleni RAP IV.

Evaluaéni proces RAP IV. byl proveden pfed datem ukonéeni doby trvani RAP 1V., evalualni
vyhodnoceni bylo provedeno k datu 31.10.2023, tj. po 16 mésicich implementace aktivit zahrnutych
v RAP |V. Dlvodem je tato skute€nost:

- Aktivity Skol a Skolskych zafizeni (individudlni) = projekty tzv. $ablon OP VVV byly zahrnuty v RAP
IV. ve vazbé na plnéni Vyzvy &. 80 OP VVV Sablony lll., kdy zavaznym terminem RO MSMT pro
dokonc¢eni téchto projektd bylo datum 30.6.2023. Aktivity RAP IV. bylo tedy mozné jiz k 31.10.2023
zcela a fadné vyhodnotit.

- Aktivity spoluprace $kol a Skolskych zafizeni = projekty tzv. implementace MAP. V RAP V. byly
zahrnuty aktivity, které byly pfevazné financovany z vlastnich zdroji hlavnim nositelem mistniho
akéniho planovani uzemi, tj. méstem Kralovice. Tyto aktivity byly rovnéz k 31.10.2023 z vétSinové
Casti jiz dokonceny/spinény, nebo jsou znamé faktické pfekazky/duvody, pro¢ nebudou tyto aktivity
naplnény v celém planovaném rozsahu.

- Aktivity Infrastruktury = projekty tzv. investi¢ni ve vazbé na SR MAP, verze 12.0, ktery byl platny
v dobé schvaleni RAP IV. a nasledné aktualizované verze SR MAP, verze 13.0, 111.2023 a aktualné
platné znéni verze SR MAP, verze 14.0, 1X.2023, . stav investi¢ni aktivit zahrnutych v RAP IV. je
k datu evaluace 31.10.2023 jiz znamy a je mozné jej fadné vyhodnotit.

Evaluaéni proces se fidil postupy a podminkami definovanymi dokumentem ,,SEZNAM planovanych
evaluaci, jejich témat a cili projektu MAP ve vazbé na plnéni vystupu projektu MAP3 v obdobi
do roku 2025, verze 1.0, IX. 2023% dostupnost na webovych strankach projektu MAP
https://www.kralovice.mapplzensko.cz/ .

Stranka 3z 8

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy ’r

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani



https://www.kralovice.mapplzensko.cz/download/strategicke-dokumenty/ostatni/Seznam_plan_evaluaci_harmonogram_MAP3_Kralovice_1.0_09_2023_sign.pdf

Vyhodnoceni bylo provedeno Realizaénim tymem MAP — fizena diskuze RT MAP se zastupci cilovych
skupin platformy MAP — pInéni aktivit spoluprace, exportni sestava — seznam operaci MSMT (vazba na
plnéni neinvestiénich projektt Sablon I1l. Vyzva €.082 OP VVV), exportni sestava seznam operaci MMR
(pfedevsim vazba na pInéni investi¢nich projektl IROP 2021-2027). Nasledné byl dokument v terminu
od 10.11.2023 postoupen k vefejnému pfipominkovacimu fizeni vSem aktérdm platformy MAP pro
uzemi SO ORP Kralovice, a to ve formé& uvefejnéni dokumentu na webu
https://www.kralovice.mapplzensko.cz/ a zaslanim iniciaCniho emailu RT MAP na vS8echny Skoly
a Skolské zafizeni v uzemi ORP, PS a ostatni vzdélavaci aktéry v uzemi. Pfipominky bylo mozné vznést
prostfednictvim online pfipominkovaciho formulare do terminu 17.11.2023.

Realiza¢ni tym MAP nasledné zapracuje pfijaté podnéty z pfipominkovaciho Fizeni a pfedlozi kone¢né
znéni dokumentu k projednani RV MAP na jednani per rollam ve dnech 22. — 24.11.2023.

[I.  Vyhodnoceni — Aktivity jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni pro obdobi
1.7.2022 - 31.12.2023, k datu 31.10.2023 (soucast plnéni RAP IV.)

Aktivity jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni byly v ramci RAP IV. naplnény projekty zjednoduseného
vykazovani — Vlyzva &. 80 Sablony Il OP VVV, které realizovaly $koly a $kolska zafizeni v uzemi ORP
Kralovice jako individualni projekty.

Detailni vyhodnoceni Aktivit jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni zahrnutych do RAP IV. k datu
31.10.2023 je uvedeno ve formé prilohy €. 1, ktera je nedilnou soucasti tohoto dokumentu.

Celkem bylo planovano 81 individualnich aktivit $kol a Skolskych zafizeni v celkovém finanénim objemu
6,1 mil. K€ a vSechny tyto planované aktivity byly Fadné dokonceny, coz predstavuje 100 % finanéni
plnéni RAP IV. Ze strany poskytovatele dotace (tj. MSMT) nedoslo ke kraceni dotaénich prostfedku.

K vyhodnoceni t&chto aktivit byla vyuZita agregovana data MSMT k Vyzvé &. 80 OP VVV, k datu 31.07.
2023, zdroj: sestava 2023_07_26_004_OPVVV_04_02_001_Klicové aktivity ZP", web
http://nsmascr.cz/ a dale agregovana data MMR k Vyzvé & 80 OP VVV, k datu 1.10.2023, zdroj:
DotaceEU - Seznam operaci (pfijemcu).

lll.  Vyhodnoceni RAP IV. - Aktivity spoluprace sSkol a Skolskych
zafizeni/implementace MAP pro obdobi 1.7.2022 - 31.12.2023, k datu
31.10.2023 (soucast plnéni RAP IV.)

RAP IV. zahrnoval celkem 13 planovanych aktivit spoluprace Skol a Skolskych zafizeni, z toho se
podafrilo splnit celkem 10 aktivit v plném rozsahu, 3 aktivity nebyly spinény.

Z celkového poctu 10 splnénych aktivit je 6 aktivit platformy MAP, které byly plnény v souladu
s Komunika¢nim planem projektu MAP lll., dale 1 aktivita byla plnéna prostfednictvim €innosti Pracovni
skupiny pro Financovani — vSech téchto 7 aktivit odpovida plnéni dle metodiky ,Postupy MAP OP VVV,
Vyzva €. 47 OP VVV* a ,Postupy MAP OP VVV, Vyzva ¢&. 82“ — nositelem a zdrojem financovani bylo
mésto Kralovice a projekt MAP Ill. (pof. €.11.). Déle byly dokon&eny 2 mimoskolni vzdélavaci programy
pro déti a Zaky — implementadni aktivita s podporou ZapadocCeské univerzity, NTC — Nové technologie-
vyzkumné centrum (pof. €. 9) a implementacéni aktivita — mobilni laboratof EDUBUS (pof. €. 8), které
byly financovany z rozpo¢tu mésta Kralovice. Posledni spinénou aktivitou byl program Dopravni vychovy
pro ZS (pof. &. 12) jehoz nositelem a zdrojem financovani byla je Stfedni $kola Kralovice, potazmo
zfizovatel stfedni Skoly Plzensky kraj.

Detailni vyhodnoceni AKTIVIT spoluprace/lmplementace MAP RAP 1V. je uvedeno ve formé
prilohy €. 2, ktera je nedilnou soucasti tohoto dokumentu.
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https://www.kralovice.mapplzensko.cz/
http://nsmascr.cz/
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/seznamy-prijemcu-(1)

Nasledujici tabulka ¢&. 1 znazorfiuje vyhodnoceni jednotlivych AKTIVIT SPOLUPRACE
zanesenych v RAP IV. na obdobi 1.7.2022 — 31.12.2023 z hlediska vécného plnéni obsahu a tabulka
€. 2 reflektuje finan¢ni pInéni RAP IV.

Tabulka 1 Vyhodnoceni RAP IV. — vécny obsah pinéni AKTIVIT SPOLUPRACE

Popis polozky mj. | % pInéni | Popis pInéni/opatieni

Celkem aktivit v RAP | 13 100 %

Ve dvou pfipadech se jedna o aktivity setkavani pedagogli véetné
vedeni matefskych $kol a jejich metodické podpory — ,sitovani MS v
Uzemi ORP - sdileni pfiklad dobré, inspirativni praxe“ a ,Metodické
workshopy pro MS$“. Setkavani pedagog(i za Ugelem poskytovani
informaci a sdélovani vzajemnych zkuSenosti probihda v Uzemi
pribézné, je organizovano Skolami dle jejich potfeby. Soucasné tento
typ aktivity v uzemi probiha pod zastitou metodického kabinetu pro
PfedSkolni vzdélavani, déle byla podpora této formy osobnostniho
rozvoje pedagogu presunuta do individualnich projekt( Skol — vazba na
projekty Sablony OP JAK — $koly zahajily své projekty jiz k 1.9.2022.
Vzhledem kvySe uvedenému, nebylo Zadouci iniciovat dalSi
z toho 3 23 0% samostatna setkani v ramci koordinace Platformy MAP (duplicita
Nesplnéno aktivit/podpory CS) — z tohoto dlivodu aktivita ¢. 7 a aktivita ¢. 10
vyhodnocena jako ,Nesplnéno*.

Dal$i nespln&nou aktivitou byly ,Vychovné koncerty pro MS*, pot.&.13 —
oduavodnéni nesplnéni aktivity je totoZzné jako u pfedchozich aktivit pof.
€. 7 a pof. €. 10 - potfeba realizace aktivity v Uzemi prostfednictvim
koordinace Platformy MAP zanikla, a to v dasledku zahajeni
individualnich projektti ZUS (ZUS Plasy, ZUS Kralovice) v ramci projektc
Sablon OP JAK — podpora aktivit komunitnich setkani — pInéni typu této
aktivity zajisténo v uzemi az do 31.12.2025, {j. i v navaznych RAP V.
(pro rok 2024) a RAP VI. (pro rok 2025) neni aktivita zahrnuta do
implementacnich aktivit (zamezeni duplicité financovani).

z toho Aktivity spoluprace byly naplnény v ¢asovém obdobi RAP IV. v pIném
- 10 77 %
Spinéno rozsahu.

Tabulka 2 Vyhodnoceni RAP IN. — finanéni pinéni AKTIVIT SPOLUPRACE &.1-13.

. < o Splnéni o et
Popis polozky Zavazek RAP IV. RAP IV. % plnéni
Financni bilance RAP |V. 884.000,00 K& 588.495,00 K& 67 %

Z vysledkovych tabulek Ize u€init nasledujici shrnuti:

Z celkového poctu planovanych 13 aktivit spoluprace se v ramci RAP IV. podafilo spinit 10 aktivit, které
byly financovany z rlznych zdroju — z rozpoctu mésta Kralovice a jemu podfizenych organizaci (Skoly),
z financnich prostfedkll Plzefiského kraje (aktivita ,Preventivni program Dopravni vychova®),
z finan¢nich prostrfedku projektld MAP IlI. (pouze aktivita €. 11 s vazbou na &innost Pracovni skupiny pro
financovani), a to v celkovém financnim objemu 595 tis. K&.

Z hlediska plnéni méfitelnych jednotek byl plan RAP IV. naplnén na 77 %.
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IV.  VYHODNOCENI RAP |V. - Aktivity Infrastruktury/investiéni potieby $kol
a Skolskych zarizeni pro obdobi 1.7.2022 — 31.12.2023, k datu 31.10.2023
(soucast plnéni RAP IV.)

Seznam investi¢nich potfeb/aktivit infrastruktury kol a $kolskych zafizeni RAP IV. byl uveden ve formé
pfilohy €. 3, ktera je nedilnou soucasti tohoto dokumentu.

Schvalena pfiloha dokumentu obsahuje seznam 12 investi¢nich zamérd Skol a Skolskych zafizeni
(pfedkladano 10 subjekty). Jedna se o zaméry, které jsou uvedeny v dokumentu Strategicky ramec
MAP, verze 12 (a navazujici verze SR MAP, verze 13.0 a 14.0), konkrétné v pfilohach €. 3-6, a jejich
predpokladané pfedmétné pinéni (resp. zahajeni realizace) spadalo do ¢asového obdobi RAP IV. Tyto
projekty reflektuji potfebu zvySeni kvality vzdélavani, a to zejména prostfednictvim modernizace
zakladni a pfedskolni infrastruktury v tzemi SO ORP Kralovice. Pfedpokladaji celkovou finanéni
investici v zemi ve vysi 222,3 mil. K¢, z toho z toho pfedpokladané vydaje z EFRR ¢ini 155,6 mil. K&.

V pribéhu trvani RAP IV. se bohuZel nepodafilo Uspésné zrealizovat (tj. dokongit) Zadny z investi¢nich
zameérQ. Davodem je pfedevsim zaméfeni projektd na Integrovany regionalni operacni program 2021-
2027 (IROP21+), v jehoz aktualné vyhlaSovanych vyzvach je enormni pfevis Zadosti o podporu, a tudiz
procentualni Uspésnost ze strany Zadateli je nizka i pfes skutecnost, Ze projekty v RAP |V.
vykazuji vysokou pripravenost. DalSim divodem je také minimalni dotaéni podpora/€i zcela zadna
na urovni statniho rozpoétu CR (Podpora rozvoje a obnovy obecni infrastruktury a obéanského
vybaveni, MF CR).

Tabulka 3 Rekapitulace plnéni pfedpokladanych investic Skol, $kolskych zafizeni zahrnutych v RAP IV.

Pocet zaméru

Ocekavané celkové naklady na projekt v mil.

Stav FYZICKEHO PLNENI K&
k 31.10.2023 (Vyhodnoceni
RAP IV.) B B celk. @ B B .
MS | ZS |ost.| Vv In/gni MS VA ost. ng\(l‘:\/ In/gni
RAP | P P

Zamer trva, presun do RAP V. 1] 4| 1| 6| 50% 8 85| 355 52| 234 %
(v€etné pfipadnych zmén)
Zamer trva, presun do RAP V.
- zamér piedlozen do 112.
vyzvy IROP — ZAKLADNI 0 5 0 5 42 % 0 158,3 0 158,3| 71,2 %
SKOLY - SC 4.1 (PR), ale
mimo aktualni alokaci vyzvy
Projekt v realizaci 0 1 0 1 8 % 0 12 0 12 54 %
celkem 1| 10 1 12| 100 % 8 178,8 35,5 222,3| 100 %

Z celkovych planovanych investic se podafilo v pribéhu trvani RAP IV. UspésSné zahdjit realizaci 1
projektu, a to v pfedpokladané vysi 12 mil. KE. K terminu vyhodnoceni RAP IV. ale projekt nebyl
dokoncen.

VétSina projektd (celkem 92 %) z(istava nadale evidovana ve Strategickém ramci MAP, v aktualni verzi
¢. 14, z toho u 1 projektu doSlo v ramci pravidelné Sestimési¢ni aktualizace k Upravé parametrd (fin.
Castka, doba realizace apod.). Zminéné projekty jsou soudasti seznamu planovanych investic
navazujiciho akéniho planu na rok 2024 - RAP V.

U celkem 5 $kol, které podaly zadost o dotaci do 112. vyzvy IROP se Ceka, zda nedojde k navySeni
alokace vyzvy a tim mozné finan¢ni podpore téchto zaméru.
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V. Zavér/rekapitulace plnéni aktivit RAP IV. pro obdobi pro obdobi 1.7.2022 —
31.12.2023

Akeni plan je vytvoreny na zakladé principl partnerstvi a komunitniho planovani a je vysledkem ¢€innosti vSech
pracovnich organi MAP v souladu s Organizacni strukturou MAP (zastupci §kol a Skolskych zafizeni, zastupci
pracovnich skupin MAP a platforem, zastupct zfizovatel(l $kol, zastupci organizaci zajmového a neformalniho
vzdélavani v izemi, rodi¢ld a realiza¢niho tymu MAP aj.).

PFehled pInéni za jednotlivé celky RAP IV. rekapituluje tabulka ¢.4.
Tabulka 4 Celkové % vyhodnoceni aktivit RAP IV.

Popis polozky % plnéni zavazku
AKTIVITY jednotlivych Skol a Skolskych zafizeni 100 %

(aktivity Sablony Ill. OP VVV) °

AKTIVITY spoluprace 77 %

AKTIVITY Infrastruktury
(aktivity SR MAP — z hlediska vécného plnéni poctu |8 %
dokoncenych projektu/investic)

Prameér

(ad 1. +ad 2. + ad 3) 3V % 62 %

RAP IV. na ¢asové obdobi od 1.7.2022 do 31.12.2023 byl souhrnné za vsechny 3 aktivity (ad kap. I., II.,
lll.) napinén na 62 %.

Pozitivné Ize hodnotit zejména UspésSnou realizaci individualnich aktivit Skol v ramci neinvestic¢nich projektl
Sablon Ill. OP VVV se zapojenim 16 $kol, tj. 72 % $kol zapojenych do projektu MAP I1I.

Celkové procentni plnéni akéniho planu bylo vyrazné ovlivnéno nizkymi vynaloZzenymi finan&nimi prostfedky
na realizaci investi¢nich zamérud — viz komentarf k bodu IV. Tento fakt Ize objektivné pfedpokladat i v navaznych
RAP V., pfipadné RAP VI., které budou pokryvat implementaéni obdobi do roku 2025, nebot obecné se CR
naléza v uspornych opatfenich, coz se promita do narodni dotaéni podpory a na urovni evropské dotacni
struktury byly hlavni vyzvy na podporu Skolské infrastruktury jiz vyhlaSeny — oCekavany jsou pouze minoritni,
malé investi¢ni vyzvy z fad implementace Strategie 2021-2027 CLLD MAS Svétovina, MAS Vladaf a MAS
Radbuza. Jednotlivi zfizovatelé Skol ve vétSiné pFipadl také nedisponuji ve svych rozpoétech finanénimi
prostfedky nezbytnymi k rozsahlejSim investicnim akcim v oblasti Skolstvi.

Vyhodnoceni RAP IV. k datu 31.10.2023, verze 01, X1.2023 schvalil Ridici vybor MAP jako aktualni
platnou verzi k 24.11.2023.

// //% \:2 V Kralovicich dne 24.11.2023

Ing. Miroslav Trnka,
predseda Ridiciho vyboru MAP ORP Kralovice
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RAP V.
RAP VI.
RT MAP
RV MAP
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VI.  Pfilohy

Seznam individualnich aktivit kol a $kolskych zaFizeni MAP RAP IV. - VYHODNOCENI
Seznam aktivit spoluprace $kol a $kolskych zafizeni MAP RAP IV. - VYHODNOCENI
Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP IV. - VYHODNOCENI

VIl.  Seznam pouzitych zkratek

Akeni plan

Mistni akéni plan

Projekt ,Mistni ak&ni plan rozvoje vzdélavani ORP Kralovice IL.% reg. €.
projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446"

Projekt "Mistni ak&ni plan rozvoje vzdélavani ORP Kralovice I11.",
reg.c.CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978

Matefskéa Skola

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

Obec s rozs§ifenou plasobnosti

Roc¢ni akéni plan

Ro¢ni akéni plan pro obdobi od 1. 7. 2022 do 31.12.2023
Roc¢ni akéni plan pro obdobi od 1. 1. 2024 do 31.12.2024
Ro¢ni akéni plan pro obdobi od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
Realiza¢ni tym projektu MAP

Ridici vybor MAP

Spravni obvod obce s rozsifenou pusobnosti

Strategicky ramec MAP

Zakladni 8kola

Zakladni umélecka Skola
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