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I. Úvod  

Roční akční plán pro území SO ORP Kralovice na období od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2023 (dále jen 

„RAP IV.“) je součástí hlavní aktuálně platné územní strategie Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 

správní území obce s rozšířenou působností Kralovice („Území strategie MAP“), přičemž v době jeho 

vzniku se jednalo o verzi 2.0, VI.2020 a v době jeho konečné působnosti se jedná o verzi 4.0, která byla 

schválena na jednání ŘV MAP dne 21.09.2023.  

Území strategie MAP je strukturována Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání 

v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2025 a dokumentem Akční plán, který vychází ze 

Strategického rámce MAP do roku 2025 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle 

a slouží jako referenční rámec pro tvorbu ročních akčních plánů, má charakter implementačního 

a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné indikátory k dosažení stanovených cílů (nastavená opatření 

a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, které stanovil  Řídící 

výbor MAP jako prioritní pro naplnění konkrétních cílů uvedených v SR MAP. 

RAP IV. byl zpracován jako výstup projektu MAP II. (Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ORP Kralovice II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17.047/0010446) a schválen ŘV MAP dne 25.08.2022. 

Implementace RAP IV. byla plněna již jako součást projektu MAP III. (Projekt „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978), který je 

v území ORP Kralovice realizován od 1.9.2022 do 30.11.2023. 

RAP IV. představuje soubor činností, které byly uskutečněny v časovém horizontu od 1.7.2022 

do 31.12.2023 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP 

Kralovice, jeho působnost je na dobu 18 měsíců. 

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP IV. jsou Aktivity škol a školských zařízení 

(individuální), Aktivity spolupráce škol a školských zařízení a Aktivity Infrastruktury (investiční 

potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na platné znění SR MAP, verze 12.0, VIII.2022 ke 

dni schválení RAP IV. 

Evaluační proces RAP IV. byl proveden před datem ukončení doby trvání RAP IV., evaluační 

vyhodnocení bylo provedeno k datu 31.10.2023, tj. po 16 měsících implementace aktivit zahrnutých 

v RAP IV. Důvodem je tato skutečnost: 

- Aktivity škol a školských zařízení (individuální) = projekty tzv. šablon OP VVV byly zahrnuty v RAP 

IV. ve vazbě na plnění Výzvy č. 80 OP VVV Šablony III., kdy závazným termínem ŘO MŠMT pro 

dokončení těchto projektů bylo datum 30.6.2023. Aktivity RAP IV. bylo tedy možné již k 31.10.2023 

zcela a řádně vyhodnotit. 

- Aktivity spolupráce škol a školských zařízení = projekty tzv. implementace MAP. V RAP IV. byly 

zahrnuty aktivity, které byly převážně financovány z vlastních zdrojů hlavním nositelem místního 

akčního plánování území, tj. městem Kralovice. Tyto aktivity byly rovněž k 31.10.2023 z většinové 

části již dokončeny/splněny, nebo jsou známé faktické překážky/důvody, proč nebudou tyto aktivity 

naplněny v celém plánovaném rozsahu. 

- Aktivity Infrastruktury = projekty tzv. investiční ve vazbě na SR MAP, verze 12.0, který byl platný 

v době schválení RAP IV.  a následně aktualizované verze SR MAP, verze 13.0, III.2023 a aktuálně 

platné znění verze SR MAP, verze 14.0, IX.2023, tj. stav investiční aktivit zahrnutých v RAP IV. je 

k datu evaluace 31.10.2023 již známý a je možné jej řádně vyhodnotit. 

 

Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem „SEZNAM plánovaných 

evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP3 v období 

do roku 2025, verze 1.0, IX. 2023“, dostupnost na webových stránkách projektu MAP 

https://www.kralovice.mapplzensko.cz/ . 

https://www.kralovice.mapplzensko.cz/download/strategicke-dokumenty/ostatni/Seznam_plan_evaluaci_harmonogram_MAP3_Kralovice_1.0_09_2023_sign.pdf
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Vyhodnocení bylo provedeno Realizačním týmem MAP – řízená diskuze RT MAP se zástupci cílových 

skupin platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava – seznam operací MŠMT (vazba na 

plnění neinvestičních projektů Šablon III. Výzva č.082 OP VVV), exportní sestava seznam operací MMR 

(především vazba na plnění investičních projektů IROP 2021-2027). Následně byl dokument v termínu 

od 10.11.2023 postoupen k veřejnému připomínkovacímu řízení všem aktérům platformy MAP pro 

území SO ORP Kralovice, a to ve formě uveřejnění dokumentu na webu 

https://www.kralovice.mapplzensko.cz/ a zasláním iniciačního emailu RT MAP na všechny školy 

a školská zařízení v území ORP, PS a ostatní vzdělávací aktéry v území. Připomínky bylo možné vznést 

prostřednictvím online připomínkovacího formuláře do termínu 17.11.2023. 

Realizační tým MAP následně zapracuje přijaté podněty z připomínkovacího řízení a předloží konečné 

znění dokumentu k projednání ŘV MAP na jednání per rollam ve dnech 22. – 24.11.2023.  

 

II. Vyhodnocení – Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení pro období 
1.7.2022 – 31.12.2023, k datu 31.10.2023 (součást plnění RAP IV.) 

Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP IV. naplněny projekty zjednodušeného 

vykazování – Výzva č. 80 Šablony III OP VVV, které realizovaly školy a školská zařízení v území ORP 

Kralovice jako individuální projekty.  

Detailní vyhodnocení Aktivit jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP IV. k datu 

31.10.2023 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Celkem bylo plánováno 81 individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém finančním objemu 

6,1 mil. Kč a všechny tyto plánované aktivity byly řádně dokončeny, což představuje 100 % finanční 

plnění RAP IV. Ze strany poskytovatele dotace (tj. MŠMT) nedošlo ke krácení dotačních prostředků.  

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MŠMT k Výzvě č. 80 OP VVV, k datu 31.07. 

2023, zdroj: sestava 2023_07_26_004_OPVVV_04_02_001_Klíčové aktivity ZP", web 

http://nsmascr.cz/ a dále agregovaná data MMR k Výzvě č. 80 OP VVV, k datu 1.10.2023, zdroj: 

DotaceEU - Seznam operací (příjemců). 

 

III. Vyhodnocení RAP IV. – Aktivity spolupráce škol a školských 
zařízení/implementace MAP pro období 1.7.2022 – 31.12.2023, k datu 
31.10.2023 (součást plnění RAP IV.) 

RAP IV. zahrnoval celkem 13 plánovaných aktivit spolupráce škol a školských zařízení, z toho se 

podařilo splnit celkem 10 aktivit v plném rozsahu, 3 aktivity nebyly splněny.  

Z celkového počtu 10 splněných aktivit je 6 aktivit platformy MAP, které byly plněny v souladu 

s Komunikačním plánem projektu MAP III., dále 1 aktivita byla plněna prostřednictvím činnosti Pracovní 

skupiny pro Financování – všech těchto 7 aktivit odpovídá plnění dle metodiky „Postupy MAP OP VVV, 

Výzva č. 47 OP VVV“ a „Postupy MAP OP VVV, Výzva č. 82“ – nositelem a zdrojem financování bylo 

město Kralovice a projekt MAP III. (poř. č.11.). Dále byly dokončeny 2 mimoškolní vzdělávací programy 

pro děti a žáky – implementační aktivita s podporou Západočeské univerzity, NTC – Nové technologie-

výzkumné centrum (poř. č. 9) a implementační aktivita – mobilní laboratoř EDUBUS (poř. č. 8), které 

byly financovány z rozpočtu města Kralovice. Poslední splněnou aktivitou byl program Dopravní výchovy 

pro ZŠ (poř. č. 12) jehož nositelem a zdrojem financování byla je Střední škola Kralovice, potažmo 

zřizovatel střední školy Plzeňský kraj. 

Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP IV. je uvedeno ve formě 

přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

https://www.kralovice.mapplzensko.cz/
http://nsmascr.cz/
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/seznamy-prijemcu-(1)


 

  
Stránka 5 z 8  

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých AKTIVIT SPOLUPRÁCE 

zanesených v RAP IV. na období 1.7.2022 – 31.12.2023 z hlediska věcného plnění obsahu a tabulka 

č. 2 reflektuje finanční plnění RAP IV. 

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP IV. – věcný obsah plnění AKTIVIT SPOLUPRÁCE 

Popis položky  mj.  % plnění  Popis plnění/opatření 

Celkem aktivit v RAP 13  100 %  

z toho  
Nesplněno 

3 23 % 

Ve dvou případech se jedná o aktivity setkávání pedagogů včetně 
vedení mateřských škol a jejich metodické podpory – „síťování MŠ v 
území ORP – sdílení příkladů dobré, inspirativní praxe“ a „Metodické 
workshopy pro MŠ“. Setkávání pedagogů za účelem poskytování 
informací a sdělování vzájemných zkušeností probíhá v území 
průběžně, je organizováno školami dle jejich potřeby. Současně tento 
typ aktivity v území probíhá pod záštitou metodického kabinetu pro 
Předškolní vzdělávání, dále byla podpora této formy osobnostního 
rozvoje pedagogů přesunuta do individuálních projektů škol – vazba na 
projekty Šablony OP JAK – školy zahájily své projekty již k 1.9.2022.  
Vzhledem k výše uvedenému, nebylo žádoucí iniciovat další 
samostatná setkání v rámci koordinace Platformy MAP (duplicita 
aktivit/podpory CS) – z tohoto důvodu aktivita č. 7 a aktivita č. 10 
vyhodnocena jako „Nesplněno“.  
 
Další nesplněnou aktivitou byly „Výchovné koncerty pro MŠ“, poř.č.13 – 
odůvodnění nesplnění aktivity je totožné jako u předchozích aktivit poř. 
č. 7 a poř. č. 10 - potřeba realizace aktivity v území prostřednictvím 
koordinace Platformy MAP zanikla, a to v důsledku zahájení 
individuálních projektů ZUŠ (ZUŠ Plasy, ZUŠ Kralovice) v rámci projektů  
Šablon OP JAK – podpora aktivit komunitních setkání – plnění typu této 
aktivity zajištěno v území až do 31.12.2025, tj. i v návazných RAP V. 
(pro rok 2024) a RAP VI. (pro rok 2025) není aktivita zahrnuta do 
implementačních aktivit (zamezení duplicitě financování).  

z toho  
Splněno 

10 77 % 
Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém období RAP IV. v plném 
rozsahu. 

 

Tabulka 2 Vyhodnocení RAP IV. – finanční plnění AKTIVIT SPOLUPRÁCE č.1-13. 

Popis položky Závazek RAP IV. 
Splnění 
RAP IV. 

 % plnění 

Finanční bilance RAP IV. 884.000,00 Kč   588.495,00 Kč 67 % 

 

Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:  

Z celkového počtu plánovaných 13 aktivit spolupráce se v rámci RAP IV. podařilo splnit 10 aktivit, které 

byly financovány z různých zdrojů – z rozpočtu města Kralovice a jemu podřízených organizací (školy), 

z finančních prostředků Plzeňského kraje (aktivita „Preventivní program Dopravní výchova“), 

z finančních prostředků projektů MAP III. (pouze aktivita č. 11 s vazbou na činnost Pracovní skupiny pro 

financování), a to v celkovém finančním objemu 595 tis. Kč. 

 

Z hlediska plnění měřitelných jednotek byl plán RAP IV. naplněn na 77 %. 
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IV. VYHODNOCENÍ RAP IV. - Aktivity Infrastruktury/investiční potřeby škol 
a školských zařízení pro období 1.7.2022 – 31.12.2023, k datu 31.10.2023 
(součást plnění RAP IV.) 

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol a školských zařízení RAP IV. byl uveden ve formě 

přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Schválená příloha dokumentu obsahuje seznam 12 investičních záměrů škol a školských zařízení 

(předkládáno 10 subjekty). Jedná se o záměry, které jsou uvedeny v dokumentu Strategický rámec 

MAP, verze 12 (a navazující verze SR MAP, verze 13.0 a 14.0), konkrétně v přílohách č. 3-6, a jejich 

předpokládané předmětné plnění (resp. zahájení realizace) spadalo do časového období RAP IV. Tyto 

projekty reflektují potřebu zvýšení kvality vzdělávání, a to zejména prostřednictvím modernizace 

základní a předškolní infrastruktury v území SO ORP Kralovice. Předpokládají celkovou finanční 

investici v území ve výši 222,3 mil. Kč, z toho z toho předpokládané výdaje z EFRR činí 155,6 mil. Kč.  

V průběhu trvání RAP IV. se bohužel nepodařilo úspěšně zrealizovat (tj. dokončit) žádný z investičních 

záměrů. Důvodem je především zaměření projektů na Integrovaný regionální operační program 2021-

2027 (IROP21+), v jehož aktuálně vyhlašovaných výzvách je enormní převis žádostí o podporu, a tudíž 

procentuální úspěšnost ze strany žadatelů je nízká i přes skutečnost, že projekty v RAP IV. 

vykazují vysokou připravenost. Dalším důvodem je také minimální dotační podpora/či zcela žádná 

na úrovni státního rozpočtu ČR (Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského 

vybavení, MF ČR). 

Tabulka 3 Rekapitulace plnění předpokládaných investic škol, školských zařízení zahrnutých v RAP IV. 

Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ 
k 31.10.2023 (Vyhodnocení 

RAP IV.) 

Počet záměrů  
Očekávané celkové náklady na projekt v mil. 

Kč 

MŠ ZŠ ost. 
celk. 

v 
RAP  

% 
plnění 

MŠ ZŠ ost. 
celk. v 
RAP  

% 
plnění 

Záměr trvá, přesun do RAP V. 
(včetně případných změn) 

1 4 1 6 50 % 8 8,5 35,5 52 23,4 % 

Záměr trvá, přesun do RAP V.  
- záměr předložen do 112. 
výzvy IROP – ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY – SC 4.1 (PR), ale 
mimo aktuální alokaci výzvy 

0 5 0 5 42 % 0 158,3 0 158,3 71,2 % 

Projekt v realizaci  0 1 0 1 8 % 0 12 0 12 5,4 % 

celkem  1 10 1 12 100 % 8 178,8 35,5 222,3 100 % 

 

Z celkových plánovaných investic se podařilo v průběhu trvání RAP IV. úspěšně zahájit realizaci 1 

projektu, a to v předpokládané výši 12 mil. Kč. K termínu vyhodnocení RAP IV. ale projekt nebyl 

dokončen.  

Většina projektů (celkem 92 %) zůstává nadále evidována ve Strategickém rámci MAP, v aktuální verzi 

č. 14, z toho u 1 projektu došlo v rámci pravidelné šestiměsíční aktualizace k úpravě parametrů (fin. 

částka, doba realizace apod.). Zmíněné projekty jsou součástí seznamu plánovaných investic 

navazujícího akčního plánu na rok 2024 - RAP V.  

U celkem 5 škol, které podaly žádost o dotaci do 112. výzvy IROP se čeká, zda nedojde k navýšení 

alokace výzvy a tím možné finanční podpoře těchto záměrů.  
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V. Závěr/rekapitulace plnění aktivit RAP IV. pro období pro období 1.7.2022 – 
31.12.2023  

Akční plán je vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti všech 

pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci 

pracovních skupin MAP a platforem, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního 

vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).  

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP IV. rekapituluje tabulka č.4. 

Tabulka 4 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP IV. 

Popis položky % plnění závazku  

AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení  

(aktivity Šablony III. OP VVV) 
100 % 

AKTIVITY spolupráce  77 % 

AKTIVITY Infrastruktury 

(aktivity SR MAP – z hlediska věcného plnění počtu 

dokončených projektů/investic) 

8 % 

Průměr 

(ad 1. + ad 2. + ad 3) /3 v % 
62 % 

 

RAP IV. na časové období od 1.7.2022 do 31.12.2023 byl souhrnně za všechny 3 aktivity (ad kap. I., II., 

III.) naplněn na 62 %. 

Pozitivně lze hodnotit zejména úspěšnou realizaci individuálních aktivit škol v rámci neinvestičních projektů 

Šablon III. OP VVV se zapojením 16 škol, tj. 72 % škol zapojených do projektu MAP III.   

Celkové procentní plnění akčního plánu bylo výrazně ovlivněno nízkými vynaloženými finančními prostředky 

na realizaci investičních záměrů – viz komentář k bodu IV. Tento fakt lze objektivně předpokládat i v návazných 

RAP V., případně RAP VI., které budou pokrývat implementační období do roku 2025, neboť obecně se ČR 

nalézá v úsporných opatřeních, což se promítá do národní dotační podpory a na úrovni evropské dotační 

struktury byly hlavní výzvy na podporu školské infrastruktury již vyhlášeny – očekávány jsou pouze minoritní, 

malé investiční výzvy z řad implementace Strategie 2021-2027 CLLD MAS Světovina, MAS Vladař a MAS 

Radbuza. Jednotliví zřizovatelé škol ve většině případů také nedisponují ve svých rozpočtech finančními 

prostředky nezbytnými k rozsáhlejším investičním akcím v oblasti školství. 

 

 

Vyhodnocení RAP IV. k datu 31.10.2023, verze 01, XI.2023 schválil Řídící výbor MAP jako aktuální 

platnou verzi k 24.11.2023. 

 

 

V Kralovicích dne 24.11.2023 

Ing. Miroslav Trnka,  

předseda Řídicího výboru MAP ORP Kralovice 
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VI. Přílohy 

Příloha č.1  Seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP IV. - VYHODNOCENÍ 

Příloha č.2  Seznam aktivit spolupráce škol a školských zařízení MAP RAP IV. - VYHODNOCENÍ 

Příloha č.3 Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP IV. - VYHODNOCENÍ 

 

VII. Seznam použitých zkratek 

AP Akční plán 

MAP Místní akční plán 

MAP II. 
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, reg. č. 
projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446“ 

MAP III. 
Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.", 
reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978 

MŠ Mateřská škola  

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

ORP Obec s rozšířenou působností 

RAP Roční akční plán 

RAP IV. Roční akční plán pro období od 1. 7. 2022 do 31.12.2023 

RAP V. Roční akční plán pro období od 1. 1. 2024 do 31.12.2024 

RAP VI. Roční akční plán pro období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025 

RT MAP Realizační tým projektu MAP 

ŘV MAP Řídicí výbor MAP 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SR MAP Strategický rámec MAP 

ZŠ Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola  

 


