



**Zápis ze 7. jednání realizačního týmu MAP a vedoucích pracovních skupin  
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0022978**

Datum konání: 22.2.2023  
Místo: zasedací místnost MěÚ Kralovice, Manětínská 493, Kralovice  
Jednání: od 14:00 hod do 16:00 hod  
Přítomni: viz Prezenční listina

---

## **KA01 Řízení projektu, A1 Rozvoj a aktualizace MAP**

### **1) Projednání a schválení Strategického rámce MAP pro území SO ORP Kralovice, verze 13, III.2023.**

RT MAP rekapituloval výsledku sběru investičních potřeb, který probíhal v území od 18.1.2023 do 17.2.2023, seznámil účastníky s návrhovými změnami **Dohody o investičních prioritách SR MAP, verze 13 – projednal schválení návrhu dokumentu „Strategický rámec MAP pro území SO ORP Kralovice, verze 13, III. 2023“ – předložené znění dokumentu bylo ze strany účastníků RT MAP a vedoucích PS schváleno** – dokument bude postoupen k připomínkovému řízení dotčenou veřejností (*uveřejnění na web MAP3 <https://www.kralovice.mapplzensko.cz/>*), současně bude nejpozději k datu **24.2.2023 rozeslán s pozvánkou na jednání členům ŘV MAP, úkol: odpovídá za řízení procesu + operativa: Mgr. Lenka Klabačková, MBA.**

### **2) Informace k 2.jednání ŘV MAP III. – korespondenční hlasování ve dnech 6.3. - 8.3.2023.**

- Účastníci seznámeni s procesním postupem 2.jednání ŘV MAP.
- Jednání ve věci pouze 1 bodu programu, a to: **Schválení dokumentu: Strategický rámec MAP pro území SO ORP Kralovice, verze 13, III. 2023** – změny jsou provedeny jak v textové části SR MAP, tak v implementační části SR MAP, tj. v Dohodě o investičních prioritách MAP.
- **Zahájení 6.3.2023 v 9.00 hodin, ukončení 8.3.2023 v 9.00 hodin, úkol: odpovídá za řízení procesu + operativa: Mgr. Lenka Klabačková, MBA.**

### **3) Informace ke sdílení vedoucích pracovníků škol 15-16.3.2023.**

- Cíl akce: prohloubit znalosti a kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení prostřednictvím vzájemného profesního sdílení – pedagogický proces se zaměřením na implementaci priorit v oblasti regionálního školství stanovené Strategii 2030+.
- Přítomnost odborníků z praxe: Mgr. Pavel Rampas, Midas školení (*příspěvek: wellbeing žáků a učitelů – kroky k úspěšnému vzdělávání*), NVIAS, z.s. – lektorský tým (*příspěvek: Představení autentické projektové výuky*).
- Přihlášeno na akci je 21 zástupců škol. Místo konání: Pension Seeberg, Poustka Ostroh 2 - Františkovy Lázně, 35002 Cheb, program akce bude realizován v konferenčním salónu, v přízemí Pensionu.
- Komunikace ve věci přípravy akce v návaznosti na A1 probíhá kontinuálně s přihlášenými účastníky, *vede: Ing. Kateřina Kuklíková.*

### **4) Revize evaluačních dotazníků MAP.**

Vedoucím PS byl zaslán 27.1. evaluační **dotazník v PDF** (souhrn všech otázek: *Evaluační dotazník MAP\_KRA\_pracovní verze k revizi\_v1\_2701\_2023*), které navrhl p. Kohout (nezávislý externí



zpracovatel – přínos projektu MAP v letech 2016 až 2023 pro území ORP Kralovice). Dostupnost dotazníku [Dotazník Kralovice](#). Sběr připomínek postoupen p. Kohoutovi k zapracování průběžně – hlavní výsledky budou předány na online schůzce **dne 6.3., od 15:30, forma jednání MS Teams, organizačně zajistí: Mgr. Lenka Klabačková.**

Předběžné výstupy k úpravě evaluačního dotazníku a projednání s p. Kohoutem v rámci předemné schůzky:

❖ **Udržitelnost: Postoupit věcný záměr MAP IV. (pracovní verze z NPI) věcný záměr navazující výzvy MAP IV., kdy pro následný projekt „MAP IV. pro území SO ORP Kralovice“ platí:**

- Projekty MAP IV. budou přímo navazovat na předchozí projekt MAP III., tj. fyzická realizace je plánována na období od 1.12.2023 do 31.12.2025 – implementace RAP na období 2024,2025 a současně tvorba RAP na období 2026,2027 a 2028.
- Předpoklad zapojení škol v min. rozsahu jako u MAP III. (předběžná zpětná vazba z území, tj. většinové zapojení škol, které na území působí).
- Související roční akční plány pro rok 2024 a 2025 (priority ve formě konkrétních aktivit, které budou z MAP IV. na jednotlivých územích financovány) budou zpracovány v průběhu 6/2023, ŘV MAP budou schvalovány RAP v 09/2023 (jedná se o předběžný plán, záviset bude vše na dodržení termínu vyhlášení výzvy ze strany MŠMT);
- Následně bude navazovat projekt MAP V. na období 1.1.2026 až 1.12.2028 – implementace RAP 2026,2027 a 2028.

❖ **Časová osa evaluačního šetření MAP II. k projednání:**

- Úprava dotazníku pro zřizovatele a obce nezřizující školu – samostatný dotazník + rozšíření otázek dle domluvy s p. Kohoutem.
- **Dotazníky po úpravě budou k dispozici v pondělí 13.3.2023 – následně RT kontrola a společné odsouhlasení – do 17.3.2023.**
- **20.3.2023 rozesílá RT MAP dotazníkové šetření, p. Kohout bude v kopii všech emailů; sběr dat bude probíhat do pátku 14.4.2023.**
- **V pondělí 17.4. online schůzka s p. Kohoutem ve věci výsledku sběru dat a návazného postupu.**

5) **Aktualizace částí územní strategie MAP s časovým výhledem do roku 2025 – aktualizace a schválení SWOT-3, Vize, priority, cíle, návrhy aktivit spolupráce pro rozvoj regionálního školství – podněty a příprava z PS – pracovní návrhy RAP na rok 2024 a na rok 2025, průběžné vyhodnocení plnění RAP pro aktuální období 7/2022–12/2023.**

**Dokument: Vize** pro rok 2025 – přijaty návrhy na úpravy z PS, **úkol: RT zpracuje změny a nové znění dokumentu postoupí k připomínkovému řízení PS do 31.3.2023.**

**Dokument: SWOT-3**, revize dokumentu s výhledem do roku 2025 – výstupy z PS: zachován rozsah témat pro **Předškolní vzdělávání a výchova** (8) a pro **Základní vzdělávání a výchova** (9), nově v návaznosti na Strategii 2030 doplněn návrh zpracování tématu:

- ❖ Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání

**úkol: RT zpracuje změny a nové znění dokumentu postoupí k připomínkovému řízení PS do 31.3.2023.**

**Formuláře aktivit pro RAP 2024 a pro RAP 2025** – prozatím nebyly zaslány žádné návrhy pro RAP 2024 a RAP 2025, bude diskutováno na společném setkání 15.-16.3.2023. **Mgr. Klabačková** – předány informace ve věci možnosti spolupráce s PPP Plzeň – sdílená personální pozice speciálního pedagoga v území pro malé ZŠ (do 189 žáků), možnosti financování v částečném podílu: Plzeňský kraj a MAP IV –



operativní schůzka v dané záležitosti proběhla s Mgr. Klabačkovou a PhDr. Příkazskou dne 8.2.2023. Projednán návrh možnosti zařazení animačních služeb Šablon OP JAK do implementačních aktivit RAP (po ukončení financování MAS Světovina v rámci SCLLD, tj. po 30.11.2023).

*úkol: doplnění aktivit pro RAP 2024 a RAP 2025 ze strany PS (termín do 31.3.2023), odpovídá vedoucí PS.*

*úkol: RT MAP: příprava návrhu aktivit RAP 2024, RAP 2025 k úvodnímu projednání s PS – do 31.3.2023, řízená diskuze k tématu proběhne na výjezdní akci aktérů MAP dne 16.3.2023 (Seeberg).*

*úkol: RT MAP: aktualizace dokumentu ÚS MAP, verze 4.0 – postup prací:*

<b>Termín hotových prací</b>	<b>6/2023</b> <b>Potřebujeme s ohledem na přípravu Rámce aktivit (RAP) - vazba na vyhlášení Výzvy MAP4 ze strany ŘO MŠMT</b>
Připomínkový proces	7-8/2023
Projednání KZŠ, dotčená veřejnost	9/2023
Schválení ŘV MAP	2.polovina 9/2023 (z hlediska aktualizace SR MAP po datu 3.9.2023 – tj. 1.polovina 09/2023 + sběr investičních potřeb)

Kapitoly k aktualizaci Analytické části MAP, verze 3.0 na verzi 4.0 (výhled do 2025)	Definice rozsahu aktualizace – stav k 21.2.2023 – k doplnění	Opatření
Demografie	rok 2023	zpracuje: LK, KK
Předškolní vzdělávání	škol rok 2022/2023	zpracuje: MT, HS
Základní vzdělávání	škol rok 2022/2023	zpracuje: MT, HS
Aprobovanost učitelů ZŠ-školní rok 2018/2019	- nebylo ještě vůbec aktualizováno	Dotazník – výjezdní akce platformy MAP – připravit RT MAP (16.3.2023), zpracuje: LK, KK
Věk učitelů ZŠ-školní rok 2018/2019	- nebylo ještě vůbec aktualizováno	Dotazník – výjezdní akce platformy MAP – připravit RT MAP (16.3.2023), zpracuje: LK, KK
Hospodaření škol	rok 2022	zpracuje: MT, HS
Domy dětí a mládeže	rok 2022	zpracuje: MT, HS
Nezaměstnanost ve SO ORP Kralovice	rok 2022	zpracuje: MT, HS
Rovné příležitosti ve školách ve SO ORP Kralovice	doplnit rok 21/22	Dotazník – výjezdní akce platformy MAP – připravit RT MAP (16.3.2023), zpracuje: LK, KK nebo provedou ŘÍZENÉ ROZHOVORY se zástupci škol
Vyhodnocení investičních potřeb-seznamu projektů škol a školských zařízeních uvedených v SR MAP za období 2018-2022	aktualizovat o verzi 13	zpracuje: LK, KK
Východiska pro strategickou část + PRIORITY V JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH OBLASTECH NA ZÁKLADĚ ZPRACOVÁNÍ SWOT ANALÝZY	aktualizovat o verzi 13/případně verzi 14	zpracuje: LK, KK
Podpora škol v plánování	rok 2022/2023 + výhled do 2025	Dotazník – výjezdní akce platformy MAP – připravit RT MAP (16.3.2023), zpracuje: LK, KK nebo provedou ŘÍZENÉ ROZHOVORY se zástupci škol

Legenda: LK: Mgr. Lenka Klabačková, MBA, KK: Ing. Kateřina Kuklíková, MT: Ing. Miroslav Trnka, HS: Bc. Hedvika Skalická



## 6) Různé, dotazy, diskuze, administrativní záležitosti.

Informace o průběžném plnění Plánu komunikační strategie – do 06/2023 bude splněno:

- a) **1x tisková zpráva o průběhu realizace projektu MAP III.**, konkrétně problematika: jednání ŘV MAP a investiční sběr + výstupy aktualizace SR MAP, verze 13, dále informace o přípravě aktivit pro RAP na období 2024, 2025 – *úkol: RT MAP (Ing. Kuklíková ve spolupráci s Ing. Trnka) uveřejní tiskovou zprávu: Kralovický Obzor.*
- b) **1x online forma: Setkání se zřizovateli** k tématu kvality vzdělávání v území či aktuálním potřebám škol – *úkol: RT MAP s evaluátorem p. Kohoutem – řízené rozhovory s CS ve věci zjištění zpětné vazby přínosů MAP v letech 2016 až 2023, následně zjištění potřeb regionálního školství z pohledu CS.*

---

### Rekapitulace termínů nadcházejících akcí:

- 1) **6.3.2023 – 8.3.2023 – 2. jednání ŘV MAP – korespondenční, per rollam** (schválení aktualizace Strategického rámce MAP a dohody o investičních záměrech území SO ORP Kralovice, verze 13).
- 2) **15. 3. - 16. 3. 2023** – výjezdní setkání vedoucích pracovníků a pedagogů škol a školských zařízení z území SO ORP Kralovice
- 3) **Odborná diskuze se zástupci ČŠI Plzeňského inspektorátu – 31.5.2023 od 13:00 hodin**, místo konání MěÚ Kralovice, Manětínská 493, zasedací místnost – určeno pro ZŠ

---

### Rekapitulace úkolů včetně termínů plnění – uvedeno v textu u každého bodu, zn. „úkol“.

---

### Přílohy zápisu:

- 1) Pozvánka a program jednání
- 2) Prezenční listina
- 3) Podkladové materiály: Formulář RAP, připomínky z PS: SWOT3, Vize, pracovní materiál MAP IV., PPT, evaluační dotazník MAP – výsledky připomínkového řízení v PS;

Zapsala: Ing. Kateřina Kuklíková  
Schválila: Mgr. Lenka Klabačková, MBA  
Místo, datum: Kralovice, 22.2.2023